資料１－１

地区計画の変更スケジュール

令和７年度　令和８年度

都市計画法手続き

- 都市計画決定(当初)　令和5年8月
- 都市計画決定(第1回変更)　令和7年3月
- (市)都市計画審議会　協議①　10月22日
- 都市計画(原案)公告・縦覧　12月5日～12月18日(2週間)
- 都市計画(原案)土地の権利者説明会　12月10日
- (市)都市計画審議会　協議②　2月2日
- 都市計画(案)公告・縦覧　3月(2週間)
- (市)都市計画審議会　諮問　7月(予定)
- (市)都市計画決定　告示　8月(予定)