資料１

商・工業振興プラン策定スケジュール

年度	令和７年度																							
月	４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
時期	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
審議会									●第１回 ・諮問 ・今後の予定 ・臨時委員委嘱									●第２回 ・コンサル紹介 ・方向性確認 ・アンケート調査内容確認								●第３回 ・アンケート内容確認					・次年度スケジュール協議 ・地域経済勉強会（仮称）の実施について協議 ・アンケート結果（速報版）、現状分析結果報告					第４回●		
市のプラン策定支援業務にかかる動き													●現況調査、地域の分析開始																	●アンケート調査実施					
																												アンケート調査、地域分析の結果をまとめた報告書作成●					

商工業振興プラン策定スケジュール

年度	令和８年度																							
月	４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
時期	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
審議会					●第５回 ・ワークショップの内容検討 ・素案の検討 ・アンケート結果報告								●第６回 ・素案の検討										●第７回 ・パブコメ回答案の検討 ・計画案の検討										●第８回 ・答申案の検討		
																															●市長に答申		
市のプラン策定支援業務にかかる動き	●アンケート結果精査				●素案作成開始		●ワークショップ①開催				●ワークショップ②開催					●素案完成				●パブリックコメント実施			●パブコメ実施結果確認											
					●青梅市地域経済勉強会（仮称）の実施																				●素案にパブコメ意見反映						プラン案を経営会議付議●				