
既存施設移転・解体スケジュール

4月

6月

7月 　　建設 　　　　移転 3月

3月

3月

発注

① ② ③ ②、③

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 備考

解体工事

事務
移転調整

仮設事務所

教育センター
保管備品等

移転

福祉センター
社会福祉協議会

移転調整

　道路　雨水管の対策

整備基本計画　策定

土壌汚染調査　　（6/27～）
①地歴調査
②表層調査
③詳細調査

敷地測量（緑地を含む）　（7/4～） 境界確定・緑地の現況調査

擁壁検討の調査　　　　（6/20～）

健康センター
（健康課、こども
家庭センター）

 令和 ５年 ８月 ２３日 開催

文化複合施設整備特別委員会
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