

令和7年度事業計画（案）

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会	準備会 第1回会議	第2回会議			第3回会議			第4回会議				第5回会議
支援事業者	支援事業者 選定方法等 協議	プロポーザル募集		審査会 事業者決定								
地元事業者 現状調査					調査内容 協議	調査		調査結果 報告				
企業側への ニーズ調査					調査内容 協議	調査		調査結果 報告				
ワークショップ・ 交流会の実施					開催内容 協議		ワーク ショップ・ 交流会開催	開催結果 報告				
コンセプトおよび ビジョンの策定								コンセプト 等策定協議				策定
地元事業者向けLNT 講座の実施					開催内容 協議		LNT講座の 実施		LNT講座の 実施		LNT講座の 実施	実施結果 報告
市民向けLNT講座の 実施					開催内容 協議		LNT講座の 実施		LNT講座の 実施		LNT講座の 実施	実施結果 報告
HPの作成								HP案協議		HP運用 開始		
ポスター・チラシ の作成								デザイン案 協議		ポスター等 作成	配布	
SNSの運用準備								SNS案 協議		SNS運用 開始		