

変更内容の説明

1 変更内容

計画汚水量の見直し

事業完了予定年度の延伸

2 変更する理由

多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画（令和7年3月）」の人口統計に準じて、計画汚水量の見直しを行う。また、事業計画期間が令和7年度末となっている完了年度を令和11年度（令和12年3月31日）まで延伸する。

以 上