

第8期 青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画作成 スケジュール（案）

資料6

項 目	令和元年		令和2年												令和3年			備考	
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
介護保険運営委員会	(10/28)	12/9 ニーズ調査 検討		2/3				第1回 (6/1)	第2回 (7/20)	第3回 (8/31)			第4回 (11/9)			第5回 (2/8)			
〃 部会	11/25 ニーズ調査 検討									第1回 [8/17]		第2回 [10/12]		第3回 [12/21]					
策定作業スケジュール							「総論」作成・協議 →			総論確定	個別計画整理 →		素案確定	パブコメ 回答→			答申		
計画検討委員会(庁内)	11/20					書面会 議			7下旬			10中旬			1中旬				
進ちよく状況調査						4下旬	5中旬												各課に依頼
7期計画総括調査								6月中											各課に依頼
8期計画事業調査									7月中										各課に依頼
介護予防・日常生活圏 ニーズ調査			→		3下旬 報告書														
在宅介護実態調査			→		3下旬 報告書														
事業所調査			→		3下旬 報告書														
パブコメ経営会議													11月上旬 (経営会 議)						
パブコメ募集													11/15～ 11/30						