

変更内容の説明

1 変更項目

(1) 事業完了予定年度の延伸

【変更する理由】

現事業計画の完了予定年度が令和2年度（令和3年3月31日）までのため、東京都下水道局の多摩川流域下水道事業計画と整合の図れる、令和6年度（令和7年3月31日）まで事業期間を延伸する。

以 上