















東青梅1丁目地内諸事業用地等利活用事業のスケジュール案

	平成29年度	平成30年度	令和元年度 (平成31年度)	令和2年度 (平成32年度)	令和3年度 (平成33年度)	令和4年度 (平成34年度)	令和5年度 (平成35年度)	令和6年度 (平成36年度)	令和7年度 (平成37年度)	令和8年度 (平成38年度)	令和9年度 (平成39年度)
利活用構想	4月 	3月									
市民意見聴取			4月 								
整備基本計画		4月 	9月			4月 		3月			
可能性調査			10月 	3月			10月 	3月			
民間事業者選定				4月 	3月 ●民間事業者募集開始			4月 	3月 ●民間事業者募集開始		
設計・建設					4月 	3月 4月 		3月	4月 	3月 4月 	3月
					設計期間	建設期間			設計期間	建設期間	

(凡例)  利活用構想におけるスケジュール案
 修正後のスケジュール案