

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

参考資料

	令和5年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
子ども・子育て 会 議		● 会議開催 15 諮問・辞令 交付・ニー ズ調査票原 案提出・検 証		● 会議開催 21 ニーズ調 査票決定・ 検証			● 会議開催 2 検証	● 会議開催 20 検証				● 会議開催 5 計画内容 検討
ニ ー ズ 調 査					→ 調査票配布	← 回収			→ 集計・分析	→ 報告書印 刷	← 会議へ 結果提出	
事業計画策定												
市内部の調整	計画内容 変更検討	→										議会報告

	令和6年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
子ども・子育て 会 議	● 会議開催 計画内容 検討	● 会議開催 計画内容 検討・検証		● 会議開催 計画内容 検討・検証	● 会議開催		● 会議開催 パブリックコ メント提出 内容決定			パブリック コメント後 の調整	● 会議開催 検証	● 会議開催 計画提出・ 決定
事業計画策定	→ 計画作成							→	→	→	→	→
市内部の調整	計画策定 発議経営 会議	パブコメに向けた調整			検討委員会 パブコメ内 容検討	議会報告	検討委員 会パブコメ 報告・調整		議会提出		経営会議 報告	計画内容 の公表