

汚物処理場の都市計画決定スケジュール

年	平成 29 年					
月	1	2	3	4	5	6
都市計画変更手続き	都市計画原案 の作成	6日 都市計画審議会・協議	説明会の開催	都へ「協議書」を提出	都から「協議結果通知書」を受理	都市計画案の公告・縦覧
広報による周知				広報おうめ 掲載・縦覧	都市計画審議会・諮問	都市計画決定・告示・縦覧 関係図書の送付