

第六次青梅市男女平等推進計画策定スケジュール

平成29年3月23日現在

取組事項		平成29(2017)年												平成30(2018)年			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定プロセス	地域調査(女性活躍)				←————→												
	パブリックコメント											↔					
	計画書印刷・製本															↔	
男女平等推進計画懇談会				③		①		②		③					④		
				↑ ・計画策定プロセスの確定 ・事業展開 など		↑ ・28年度事業進 ちよく状況報告 ・4か年レビュー		↑ 28年度事業進ちよ く状況評価 計画骨子の検討		↑ 計画素案の検討					↑ 計画案の検討 パブコメ結果		
男女平等推進計画検討委員会						①		②		③					④		
						↑ 計画骨子の検討 事業進ちよく状況 4か年レビュー		↑ 計画素案の検討		↑ 計画案の検討 評価内容の共有					↑ 計画案の検討 パブコメ結果		
男女平等推進計画進捗状況報告書					調査	————→						製本					

※1 男女平等推進計画懇談会は、これまでの計画の全体の進ちよく状況検証や、計画案の検討を行うことから、平成29年度4回(例年3回)開催予定

※2 男女平等推進計画検討委員会は、庁内での計画検討のため、平成29年度4回(例年2回)開催予定

※3 男女平等推進計画検討委員会での検討にあたっては、スポーツ推進課や防災課等に臨時委員として参画してもらうなど幅広く議論する

※4 検討委員会のもとに部会を設置できるとされているが、現時点では部会設置はしない予定