

汚物処理場の都市計画決定スケジュール

年	平成 29 年					
月	1	2	3	4	5	6
都市計画変更手続き	都市計画原案の作成	6日 都市計画審議会・協議	21日 説明会の開催	15日～29日 都市計画案の公告・縦覧	24日 都へ「協議書」を提出	29日 都から「協議結果通知書」を受理
28日 都市計画審議会・諮問						都市計画決定・告示・縦覧
関係図書の送付						15日 広報おうめ掲載・縦覧
広報による周知						15日 広報おうめ掲載・縦覧
広報おうめ掲載・決定						15日 広報おうめ掲載・縦覧