

【青梅市教育委員会】

ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

小学校：17校 中学校：10校

総学校数（28校）に占める割合：96.4％

※令和6年度実施ネットワークアセスメント結果より

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年度中に全28校でネットワークアセスメントを実施した。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

概ね問題なかったが、1校のみ必要なネットワーク速度の確保ができていなかったため、その他のネットワーク機器の更新と併せて令和10年度までに改善する予定である。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和6年度から令和7年度にかけて、プロバイダ契約の変更により通信状況の改善を図っているところである。また、ネットワークアセスメントを全校で実施した結果、ほとんどの学校において回線状況やネットワーク速度等に問題がないことが分かった。

明らかになっている課題としては、必要なネットワーク速度を確保できていなかった学校1校の改善および今後のゼロトラスト化等を見据えた機器の更新である。いずれも次期ネットワーク機器更新予定の令和10年度までに改善予定である。