

第2期青梅市子ども・子育て支援事業計画策定にかかるスケジュール(案)

資料 3-2

	令和元年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
子ども・子育て 会 議	● 会議開催 (4/25) 諮問・辞令 交付・計画 内容検討		● 会議開催 (6/27) 計画内容 計画骨子 提示・構成 検討	● 会議開催 (7/29) 計画内容 計画構成 検討	● 会議開催 (8/19) 計画内容 検討・検証		● 会議開催 (10/7) パブリック コメント内 容(素案) 決定	● 会議開催 (11/11) パブリック コメント後 の調整	→ 日程変更	● 会議開催 (1/9) パブリック コメント後 の調整	● 会議開催 (2/6) 計画承認 答申	
事業計画策定	→							パブリック コメント	パブリック コメント集約		→ 都に計画 提出(2月 上旬)	印刷
市内部の調整①			担当課打 合せ6/12 ～6/14		担当課打 合せ8/23			担当課打 合せ11/25 ～11/27				
市内部の調整②			検討委員 会(6/20～ 6/25)		検討委員 会(パブコ メ内容検 討) 時期:議会日 程により決定	理事者説 明(9月下 旬)			検討委員 会(パブコ メ報告・調 整)12/23 ～12/28		経営会議 報告	計画内容 の公表