

## 令和8年度地域共生社会推進審議会開催スケジュール(案)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬	上旬・中旬・下旬
地域共生社会推進審議会	21日				21日			20日			18日	パブリックコメント		10日	

## 地域福祉計画等策定スケジュール(予定)

地域福祉計画（重層計画、再犯防止計画、成年後見計画）																									
1月 21日		2月	3月	4月 上旬・中旬・下旬	5月 上旬・中旬・下旬	6月 上旬・中旬・下旬	7月 上旬・中旬・下旬	8月 上旬・中旬・下旬	9月 上旬・中旬・下旬	10月 上旬・中旬・下旬	11月 上旬・中旬・下旬	12月 上旬・中旬・下旬	1月 上旬・中旬・下旬	2月 上旬・中旬・下旬	3月 上旬・中旬・下旬										
				アンケート作成・ 配布・回収・集計			・計画改定（開始報告）		・計画改定（中間報告）			・計画改定（最終報告）			・パブコメ結果報告 ・最終調整の確認										
審 議 会		関係各課へ進捗管理シート 配布・回収			審 議 会		計画改定箇所（見直し） 方向性の確認		審 議 会		計画素案作成（見直し） 各計画の整合性の確認			審 議 会		パブリック コメント実施		集 計		最終調整 （概要版 作成・編集）		審 議 会		最終調整 （概要版 作成・編集）	
アンケート調査項目の検討																									