

スケジュール

◆作業項目・スケジュール

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域福祉計画 重層実施計画 再犯防止計画 成年後見計画		国・都の動向把握等	計画骨子案の作成 基本的方向性の検討	事業評価シート 配布・回収	調査分析結果の検討・課題把握	計画素案の作成 重点施策・目標指標等の検討			パブリック コメント	概要版の作成・編集		納品	
地域共生社会 推進審議会		アンケート 実施・分析	27日			20日			18日			10日	
成年後見制度 利用促進審議会			19日		②下旬				③上旬		④下旬		
高齢・介護 計画等	見える化システム 入力用データ作成	国・都の動向把握等	調査分析結果の検討・課題把握	計画骨子案の作成 基本的方向性の検討	事業評価シート 配布・回収	介護費用の推計・財政推計等	計画素案の作成 重点施策・目標指標等の検討		パブリック コメント	概要版の作成・編集		納品	
介護保険 運営委員会			8日		3日			9日			29日		第5回
障害者福祉 計画等		調査項目の 検討	調査票 発送・回収	調査結果 集計・分析	報告書 作成・納品	障害福祉サービス等の推計				概要版・わかりやすい版の作成・編集		納品	
			事業評価シート 配布・回収	計画骨子案の作成 基本的方向性の検討		計画素案の作成 重点施策・目標指標等の検討			パブリック コメント	最終調整			
障害者計画等 審議会					27日	28日		1日	12日		29日		
障害者地域自立 支援協議会			18日		②中旬			③下旬				④中旬	