
議案第１０６号

青梅市新学校給食センター（仮称）新築工事にかかる契約の

変更について

上記の議案を提出する。

令和８年２月２４日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

（説明）

令和６年１２月２０日に議決された議案第５５号「青梅市新学校給食セ

ンター（仮称）新築工事にかかる契約の締結について」（令和７年１２月

１９日に議決された議案第５３号「青梅市新学校給食センター（仮称）新

築工事にかかる契約の変更について」による変更後のもの）の契約金額お

よび契約の期間を変更したいので、議会の議決に付すべき契約および財産

の取得または処分に関する条例第２条の規定にもとづき、この案を提出い

たします。

青梅市新学校給食センター（仮称）新築工事にかかる契約の

変更について

青梅市新学校給食センター（仮称）新築工事にかかる契約金額および契

約の期間を下記のとおり変更する。

記

１ 契約金額

変更前 ￥２，４４６，３３７，７４０．―

（消費税および地方消費税を含む金額）

変更後 ￥２，５３３，７３２，７４０．―

（消費税および地方消費税を含む金額）



２ 契約の期間

変更前 令和６年１２月２０日から令和８年１０月３０日まで

変更後 令和６年１２月２０日から令和８年１１月２６日まで


