
東青梅一丁目地内諸事業用地等整備　全体事業スケジュール（案）
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凡　　　　例 施設建設工事 土壌汚染調査 家屋調査（事前・事後） 解体工事 各種設計・計画 土木工事

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年

月

地域支援C
建設工事

設計・施工（17ヶ月）

土壌汚染
調査委託

表層（詳細）
調査（9ヶ月）

家屋調査委託
(事前)

教育C福祉C
解体工事

解体工事（18か月）
土壌汚染土処分含む

家屋調査委託
(事後)

法面補強設計 法面補強設計（15ヶ月）

法面補強工事 法面補強工事（15ヶ月）

造成擁壁設計
造成擁壁設計・開発行為

（18ヶ月）

造成擁壁工事 造成工事・擁壁工事（18ヶ月）

新休日夜間
診療所設計

新休日夜間診療所
基本設計

新休日夜間
設計・施工

新休日夜間実施設計
・施工（14ヶ月）

休日夜間
診療所解体

休日夜間
診療所解体

ホール設計 市ホール　基本・実施設計（32ヶ月）

ホール等
建設工事

市ホール　建設工事(36か月） 開館準備 ●４月施設オープン

管理運営計画 管理運営基本計画・実施計画（32ヶ月）

土壌汚染
調査委託

表層（詳細）
調査（9ヶ月）

家屋調査委託
(事前)

健康C解体工事
健康C解体工事

土壌汚染入替工事含む

家屋調査委託
(事後)

調　　整　　中

調　　整　　中

交差点改良および舗装の完成　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ０ 日 開 催
文化 複 合 施 設 整備 特 別 委 員 会
参 考 資 料 ２

年度
令和６年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度

敷地測量
（分筆・登記）

民間施設
建設工事

国施設
建設工事

都計道
3・5・5号線

敷地測量（分筆登記）

家屋調査（４ヶ月）

家屋調査（４ヶ月）

家屋調査（４ヶ月）

家屋調査（４ヶ月）


